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1. GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG
1.1 Ausgangslage und Ziele

Pratteln bewegt sich in der Dynamik der Region Basel. Das Wachstum von Basel schwappt auf
die Gemeinde Uber, gleichzeitig profitiert diese von der guten Anbindung. Was bei aller Dynamik
bislang fehlte, war ein ausgewogenes und breit abgestutztes Entwicklungskonzept. Um diese
Liicke zu schliessen und das stadtrdumliche Aufwertungspotenzial auszuloten, wurde zwischen
2022 und 2024 das Raumliche Entwicklungskonzept (REK) in einem o6ffentlichen Mitwirkungs-
prozess erarbeitet und im August 2024 vom Einwohnerrat beschlossen.

Inhaltlicher Fokus des REK ist die Umsetzung und Etappierung einer 6kologisch, sozial und wirt-
schaftlich ausgewogenen Entwicklung der Gemeinde. Angesichts der herausragenden verkehrli-
chen Lage in der dynamischen Agglomeration Basel und der umfassenden raumlichen Entwick-
lungspotenziale ist Pratteln ein Hot-Spot fir eine nachhaltige Regionalentwicklung. Mit dem REK
wurden daher die Themenfelder Siedlung, Freiraum, Klima, Energie und Mobilitét integral aufei-
nander abgestimmt. Ergebnis ist ein breit abgestiitztes Zukunftsbild, welches in Teilstrategien
und Massnahmen umgesetzt wird. Es setzt auf ein zukunftsgerichtetes, ausgewogenes Verhalt-
nis von quantitativen Entwicklungsspielrdumen im Sinne einer Entwicklung nach innen und einer
qualitativen Aufwertung des Siedlungsraums. Diese inhaltliche Stossrichtung soll nun in die Orts-
planung umgesetzt werden. Zurzeit erarbeitet die Gemeinde Pratteln, gestiitzt auf das REK einen
kommunalen Richtplan. Die grundeigentimerverbindliche Umsetzung der strategischen Ziele aus
dem REK, resp. aus dem kommunalen Richtplan — die qualitéatsvolle Weiterentwicklung des Sied-
lungsgebiets — erfordert eine umfassende Revision der bestehenden Planung.

Unabhéangig davon besteht bei der rechtsglltigen baurechtlichen Grundordnung substanzieller
Anpassungsbedarf. Dieser ergibt sich einerseits aus der Umsetzung der Interkantonalen Verein-
barung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) und andererseits aus dem Bedirfnis,
jahrelange Unklarheiten, Widerspriiche und Fehler im Zonenreglement Siedlung zu bereinigen.
Auch im Zonenplan Siedlung sind einzelne, mehrheitlich formelle Anpassungen erforderlich, u.a.
eine punktuelle Uberpriifung der Bauzonengrenze.

Mit der anstehenden Ortsplanungsrevision sollen eine saubere planungsrechtliche Grundlage
geschaffen und das REK Pratteln bzw. die kommunale Richtplanung umgesetzt werden. Mit der
Ortsplanungsrevision sollen in Abstimmung mit weitergehenden stadtebaulichen Untersuchun-
gen teilrdumliche Um- und Aufzonungen geprift bzw. vorgenommen werden. Dabei ist dem
Gleichgewicht zwischen ortsbaulicher Qualitat und Nutzungsanreizen Rechnung zu tragen. Die
Ortsplanung soll dabei unter anderem an die Anforderungen des Klimaschutzes und der Baukul-
tur (ISOS) angepasst werden. Ziel ist eine zukunftsgerichtete, auf eine qualitédtsvolle Siedlungs-
entwicklung nach innen abgestimmte und gut anwendbare Ortsplanung, wobei auch neue An-
satze der Nutzungsplanung denkbar sind.
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1.2 Ubergeordneter Prozess

Die Ortsplanungsrevision erfolgt in zwei inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmten Etap-
pen. Ein vorgelagerter Prozess zur Erarbeitung des Raumlichen Entwicklungskonzepts (REK)
und des kommunalen Richtplans ist bereits am Laufen und nicht Gegenstand der vorliegenden
Ausschreibung. Die Ortsplanungsrevision soll durch eine den gesamten Prozess flankierende
Mitwirkung und Kommunikation begleitet werden.

Parallel zur Ortsplanungsrevision erfolgen weitere Revisionen von Planungsinstrumenten. Nach-
folgende Abbildung bietet eine entsprechende Ubersicht:

Ortsplanungsrevision

Kommunaler Gesamtrevision

HEl Richtplan

*
E Pratteln Mitte und
1 Rheinebene

Q1 2027 - ca. 2032

Parallele Prozesse

Stddtebauliche Regelwerke
Pratteln Mitte und Rheinebene

Revision Strassennetzplanung Revision Bau- und Strassenlinien

Revision Landschaftplanung

Teilzonenplan Ortskern
]
2027
Abb. 1: Prozess Ortsplanungsrevision und weitere Planungen

1.2.1 Vorgelagerter Prozess

Raumliches Entwicklungskonzept (REK)
» Das REK wurde von 2022 bis 2024 unter Einbezug der Bevdlkerung (6ffentlicher Mitwirkungs-
prozess) erarbeitet und im August 2024 vom Einwohnerrat beschlossen.

Kommunaler Richtplan

* Derzeit 1auft die Erarbeitung des kommunalen Richtplans mit dem Ziel, die Strategien und
Handlungsempfehlungen aus dem REK behérdenverbindlich umzusetzen. Ein Entwurf des
kommunalen Richtplans liegt vor. Die Mitwirkung und Vorprifung sind noch ausstehend. Die
Beschlussfassung wird ca. Ende 2027 erwartet.

Beide Instrumente bilden eine zentrale Grundlage fir die Ortsplanungsrevision.
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1.2.2 Ortsplanungsrevision

Im Hinblick auf die vorliegende Ausschreibung hat die Gemeinde die Frage geprift, ob die Orts-
planungsrevision in mehrere Teilrevisionen aufgeteilt und zeitlich gestaffelt werden soll. Diskutiert
wurden verschiedene Varianten unter Berlicksichtigung des Prozessrisikos, der Verstandlichkeit
(Kommunikation), der Planbestandigkeit und des Zeitbedarfs, resp. der Kosten. Die Gemeinde
hat sich entschieden, eine Gesamtrevision (1. Etappe) durchzufiihren, allerdings ausgewahlte
Gebiete (Pratteln Mitte und Rheinebene/Salina Raurica) von der Gesamtrevision auszunehmen
und separat, resp. nachgelagert voranzutreiben (2. Etappe). Eine zeitliche Parallelschaltung der
1. und 2. Etappe sind mdglich, resp. erwiinscht. Die Gegenstande der beiden Etappen sind in
Kapitel 1.3 ndher umschrieben.

Gebiet Rheinebene
Gebiet Pratteln-Mitte
Perimeter Teilzonenplan Ortskern

N . o

Abb. 2: Ungeféhre Perimeter der beiden Gebiete «Pratteln Mitte» sowie «Rheinebene» sowie der Bearbei-
tungsperimeter des Teilzonenplans «Ortskern» (vgl. Kap. 1.2.4 «Parallele Prozesse»)

1.2.3 Mitwirkung und Kommunikation

Die Erfahrung von Planungsprozessen in der Gemeinde Pratteln zeigt, dass oft und umfassend
vom Recht auf Mitwirkung oder Einsprache Gebrauch gemacht wird. Die Gemeinde setzt seit funf
Jahren auf intensive Mitwirkungsprozesse und verfolgt dabei auch cross-mediale Ansatze. Unter
anderem betreibt sie eine eigene Mitwirkungsplattform www.mach-mit.pratteln.ch.



http://www.mach-mit.pratteln.ch/
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Die Mitwirkung und Kommunikation sind integraler Bestandteil der Ortsplanungsrevision und sol-
len von Anfang an mitgedacht und mitgeplant werden (lber die gesetzlichen Anforderungen ge-
mass § 7 RBG hinaus). Ziel ist ein aktiver Einbezug der Bevdlkerung in einem partizipativen
Gesamtprozess mit Mitwirkungs- und Mitentscheidungsmadglichkeiten sowie eine sinnvolle, ad-
ressatengerechte Kommunikation, welche der Komplexitat der Planung Rechnung tragt. Ziel ist
die Verankerung und Beschlussfahigkeit der Planung.

1.2.4 Parallele Prozesse
Parallel zur Ortsplanungsrevision sind folgende Prozesse am Laufen, resp. vorgesehen:

Revision Zonenplan und Zonenreglement Landschaft

Inhalte der Revision sind in erster Linie die Umsetzung der konzeptionellen Grundlagen aus dem
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK). Die Planung wurde im November 2023 vom Einwohner-
rat beschlossen. Es sind mehrere Einsprachen hangig. Die Genehmigung soll 2026 erfolgen.
Landschaftsthemen aus dem REK sind noch nicht in die Planungsinstrumente eingeflossen.

Revision Strassennetzplan und Strassenreglement

Die Revision des behérdenverbindlichen Strassennetzplans und des Strassenreglements liegt im
Entwurf vor. Sie umfasst die Uberpriifung der Hierarchie und der Funktionalitidt des gesamten
Strassennetzes (die Strassengestaltung ist nicht Gegenstand der laufenden Revision). Die Auf-
lage und Beschlussfassung sind fir das Jahr 2027 vorgesehen. Die Handlungsempfehlungen
und Strategien aus dem REK sind in die Planung miteingeflossen.

Energieplanung

Die Planung legt dar, wie die regional verfiigbaren, umweltvertraglichen Energiequellen im Sied-
lungsgebiet raumlich optimal genutzt werden kénnen und welche Massnahmen zur Umsetzung
notwendig sind. Insgesamt soll die Planung fir sdmtliche fossilen Warmebeziiger eine tragbare,
realisierbare LOsung fiir den Umstieg auf erneuerbare Energien aufzeigen. Die Beschlussfassung
des behoérdenverbindlichen Instruments erfolgte im Frithjahr 2026.

Teilzonenplan Ortskern

Mit dem Teilzonenplan Ortskern werden gesonderte Vorschriften fiir den Dorfkern von nationaler
Bedeutung festgelegt (vgl. Abb. 1 und Abb. 2). Die Planung hat 2008 gestartet und wird zurzeit
Uberarbeitet. 2027 folgen die kantonale Vorpriifung sowie 6ffentliche Mitwirkung.

Stadtebau der Gebiete Pratteln Mitte und Rheinebene

Um die Ortsplanungsrevision zu entlasten, sollen im Rahmen von separaten Prozessen stadte-
bauliche Regelwerke zu den Gebieten Pratteln Mitte und Rheinebene erarbeitet werden. Diese
Regelwerke bilden in der Folge die Grundlage flir die Anpassung der baurechtlichen Grundord-
nung im Rahmen der Ortsplanungsrevision (2. Etappe)

Revision Bau- und Strassenlinienplane

Die Bau- und Strassenlinien sind heute in zahlreichen unterschiedlichen Planen und Mutationen
festgelegt. Sie dienten bisher in erster Linie dem gesetzes- und normkonformen Bau von Stras-
sen und berlicksichtigen keine stadtebaulichen Anliegen. Um die Ortsplanungsrevision zu ent-
lasten und zugleich die stadtebaulichen Anliegen besser zu bertcksichtigen, ist fur die Revision
der Strassen- und Baulinienplane ein separates, parallel zur Ortsplanungsrevision laufendes Ver-
fahren vorgesehen, das aber Schnittstellen zur Ortsplanungsrevision aufweist (vgl. Leistungen in
Kap. 1.3). Die Revision soll 2027 gestartet werden und parallel zur Ortsplanungsrevision laufen.
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1.3 Leistungen der Auftragnehmenden

Die Gemeinde Pratteln sucht ein Planungsteam fiir die Etappe 1 und 2 der Ortsplanungsrevision.
Nachfolgend werden die von den Auftragnehmenden erwarteten Leistungen aufgefiihrt.

Vorgehenskonzept

Detaillierter Vorschlag zum Vorgehen, zum zeitlichen Ablauf, zur Projektorganisation sowie
zum Umfang der Anpassungen unter Berucksichtigung der Aufteilung in die erste und zweite
Etappe der Ortsplanungsrevision.

Im Sinne einer neuen Generation von Nutzungsplanungen sind Uberlegungen zu machen, wie
die Anspriiche an eine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen mit geeigneten
Regelwerken und Vorgaben in eine zeitgemasse und zukunftsgerichtete Nutzungsplanung
tiberfiihrt werden kénnen. Dabei gilt es insbesondere Uberlegungen zum Zusammenspiel von
stadtebaulich-rdumlichen Vorgaben zu machen und wie diese angemessen und gut anwend-
bar rechtlich gesichert werden kdnnen unter Berlicksichtigung der Gesetzgebung des Kantons
Basel-Landschaft.

Revision der Nutzungsplanung

Uberarbeitung Zonenreglement Siedlung

Anpassung Zonenplan Siedlung

Erstellen eines Planungsberichts nach Art. 47 RPV

Umsetzung des raumlichen Entwicklungskonzepts (REK) und des kommunalen Richtplans

(KRP) sowie Aufzeigen einer quantitativ und qualitativ wertvollen Weiterentwicklung des Sied-

lungsgebiets geméass den Vorgaben des REK und KRP. Es werden Vorschlage zum Nachver-

dichtungspotenzial und zu dessen stadtebaulichen und planungsrechtlichen Umsetzung erwar-
tet.

* Insbesondere REK-Objektblatter Nrn. 6.1.2 «Knotenpunkte als Quartierscharniere», 6.1.4
«Differenzierte Wohnquartiere», 6.1.7 «Weiterentwicklung der Arbeitsgebiete», 6.3.1 «Kli-
marelevante Schliisselzonen», 6.3.2 «Hitzeminderung in Arbeitsgebieten», 6.3.3 «Summe
der Baumkronenflache vergréssern», 6.3.4 «Griinflachenziffer»

+ REK-Objektblatt Nr. 6.1.5 «Grussen»: Erarbeitung eines Zukunftsbilds fir das Gebiet Gris-
sen im Rahmen eines schlanken Prozesses unter Einbezug von Kultur und Gewerbe. Er-
wartet werden Aussagen zur Nutzungsdichte und -verteilung, zur Erschliessung und Parkie-
rung und zu den Freirdumen sowie Empfehlungen zur Umsetzung in die Ortsplanung.

* REK-Objektblatt Nr. 6.1.3 «Grosssiedlungen»: Viele der Grosssiedlungen sind heute im Zo-
nenplan als «Gesamtiiberbauung» (GU) ausgeschieden. Diese Zone gibt es gemass kanto-
naler Gesetzgebung nicht mehr. Unter Beriicksichtigung des Entwicklungsbedarfs dieser
Grosssiedlungen soll geprift werden, ob eine Umzonung in Zonen mit Quartierplanpflicht
oder die Uberfiihrung von Teilgebieten in Regelbauzonen sinnvoll ist.

* REK-Objektblatt Nr. 6.2.2 «Parkring»: Sicherung von Griinanlagen und Freirdumen im Zo-
nenplan Siedlung (Freiraumportfolio vorhanden).

+ KRP-Massnahme 5.2: Die bestehenden Zonen fiir 6ffentliche Werke und Anlagen sind auf
ihre Notwendigkeit zu prifen und der Bedarf an zusatzlichen Flachen ist zu eruieren und
falls notwendig in der Nutzungsplanung zu verankern.

+ KRP 6.4 «Strassenraumgestaltung und Verkehrssicherheit»: Es ist ein stadtebauliches Kon-
zept zur Gestaltung der Strassenraume zu erarbeiten (Fassade-zu-Fassade-Betrachtung,
Einbezug der 1. Bautiefe). Der aus stadtebaulich-raumlicher Sicht notwendige Anpassungs-
bedarf ist in geeigneter Weise in der Nutzungsplanung zu verankern oder als Anpassungs-
bedarf zu Handen der parallellaufenden Revision der Bau- und Strassenlinienplane zu do-
kumentieren. Wechselwirkungen mit der Baumkronenflache, der Grinflachenziffer, dem
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Schwammstadtkonzept etc. sind zu berlcksichtigen. Die Strassen im Perimeter «Pratteln
Mitte» werden im Rahmen des stadtebaulichen Regelwerks zu diesem Gebiet bearbeitet
und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung (insbesondere Hard-, Hohen-
rain-, Burggarten-, Schloss- und Bahnhofstrasse).

* Umsetzung IVHB

» Berlcksichtigung, resp. der ortsplanerischen Pendenzen
» Aufgrund des Alters und der verschiedenen Mutationen der Zonenvorschriften gibt es diver-

sen Anpassungsbedarf. Dieser ist der Excel Liste «Sammlung revisionsbedurftige Artikel»
zu entnehmen.

» Berucksichtigung des ISOS und des Bauinventars bei stadtebaulichen und ortsplanerischen
Uberlegungen zur Weiterentwicklung des Siedlungsgebiets sowie Priifung, ob und inwiefern
das ISOS und das BIB in Form von Schutzgebieten, Schutzobjekten oder anderen Regelwer-
ken umgesetzt werden soll.

+ Uberprifung und Aktualisierung des Naturinventars (vgl. auch REK-Objektblatter 6.2.1, 6.2.3
bis 6.2.5) und Prifung, ob und welche Elemente in der Nutzungsplanung gesichert werden
sollen.

+ Prifung der Uberfilhrung von Vorgaben aus der Energieplanung in die Nutzungsplanung

+ Verkehr: Der MIV spielt in Pratteln eine wichtige Rolle in der Mobilitat. Die Uberlastung der
Autobahn und daraus folgend der Kantonsstrasse fihrt zu Kapazitatsengpassen auf dem kom-
munalen Netz. Im Sinne einer Abstimmung von Siedlung und Verkehr werden folgende Leis-
tungen erwartet:

« Erhebung der heutigen Verkehrsmengen und Beurteilung der Kapazitaten

» Geviertweise Berechnung der Verkehrserzeugung auf Grundlage des im Rahmen der Orts-
planungsrevision fiir die Entwicklungsgebiete eruierten Mengengerists zur Abschatzung der
Entwicklungsmaéglichkeiten, resp. der Machbarkeit der geplanten Siedlungsmassnahmen

+ Entwicklung von Massnahmen unter Beriicksichtigung der OV-Qualitit und Riickspeisen
von Erkenntnissen in die Nutzungsplanung (z.B. Bedarf von Mobilitdtskonzepten, Beschran-
kung von Parkplatzen, flankierende Massnahmen etc.).

* Im gesamten Prozess enge Abstimmung des Vorgehens und der Erkenntnisse mit dem Kan-
ton

+ Uberpriifung und Anpassung des Larmempfindlichkeitsstufenplans

» Aufzeigen von Schnittstellen und Wechselwirkungen zum Zonenplan und Zonenreglement
Landschaft (insbesondere von Perimeteranpassungen und daraus entstehenden Folgen)

» Aufzeigen von Schnittstellen und Wechselwirkungen zu den Bau- und Strassenlinienplanen
(Revision, resp. Umsetzung erfolgt in einem separaten Verfahren)

» Abgabe der Geodaten im INTERLIS 2.3 Format gemass Vorgaben Kanton BL (Datenmodelle,
Kanton Basel-Landschaft)

Erstellung von neuen Planungshilfen und Reglementen
+ Schwammstadtkonzept (vgl. REK-Objektblatt 6.2.11)

» Die Zielsetzungen gemass REK-Obijektblatt 6.2.11 sind zu Uberprifen und mit den Zielset-
zungen des Generellen Entwasserungsplans (GEP) abzugleichen. Daraus sind Massnah-
men zur Umsetzung in der Ortsplanungsrevision (z.B. planungsrechtliche Festlegungen) ab-
zuleiten (es wird kein separates Konzept erwartet).

+ Kommunales Abstellplatzreglement (vgl. REK-Objektblatt 6.5.1)

» Erarbeitung der Grundlagen flr ein neues Abstellplatzreglement, u.a. Festlegung von ge-
bietsweisen Reduktionsfaktoren. Der Entwurf des kommunalen Abstellplatzreglements er-
folgt durch den Rechtsdienst und durch weitere involvierte Fachstellen der Gemeinde Prat-
teln.


https://models.geo.bl.ch/arp/
https://models.geo.bl.ch/arp/
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Inhalte der 2. Etappe

Fir die Teilgebiete Pratteln Mitte und Rheinebene sind gestitzt auf die jeweiligen stéddtebaulichen
Regelwerke Zonenvorschriften zu erarbeiten, welche in das revidierte Zonenreglement Siedlung
und den revidierten Zonenplan eingefligt werden.

Teilrevision des Gebiets «Pratteln Mitte» (REK-Objektblatt 6.1.1 und KRP 2.3)

» Basierend auf einem stadtebaulichen Regelwerk, das im Rahmen eines separaten, parallel zur
OPR laufenden Prozesses erarbeitet wird, sollen der bestehende Teilzonenplan und das Teil-
zonenreglement «Zentrum» revidiert und in die Ortsplanungsrevision integriert werden.

Gebiet Rheinebene
+ Teilrevision des Gebiets «Rheinebene»

* basierend auf dem Masterplan Rheinpark und der Vertiefungsstudie «Salina Raurica» (REK-
Objektblatt 6.2.6) sowie auf dem stadtebaulichen Regelwerk, welches parallel zur OPR ent-
wickelt wird.

» unter Beriicksichtigung der Handlungsempfehlungen zu den Bausteinen «Neubaugebiet
Rheinkrone», «Tor zur Schweiz», «ARA» und «Salina Raurica Ost» (REK-Objektblatter
6.1.8 bis 6.1.11)

 unter Berucksichtigung der Handlungsempfehlungen zum «Rheinpark» und zum «Langi-
park» (REK-Objektblatter 6.2.7 und 6.2.8)

Die beiden Teilgebiete sind nicht als eigenstéandige Teilzonenplane auszuarbeiten, sondern als
Teilrevisionen in die neuen Zonenvorschriften zu integrieren.

Mitwirkung und Kommunikation

+ Intensives und aktives Einbeziehen der Bevdélkerung und der Begleitgruppe im Rahmen eines
partizipativen Gesamtprozesses auch Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus (Information,
Mitwirkung und Mitentscheidungsmdglichkeiten)

» Darstellung der Prozessschritte und Methoden im Rahmen eines Partizipationskonzepts

» Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an den vorgeschlagenen Anlassen (Mindestanfor-
derung: 6ffentliche Mitwirkungsveranstaltung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Mit-
wirkung)

+ Aufbereitung der Entwicklungsziele in Prinzipienskizzen, 3D-Modellen oder weiteren geeigne-
ten Darstellungsformen

» Unterstlitzung der Gemeinde in der Kommunikation (die Mitwirkung erfolgt iber mach-mit.prat-
teln.ch)

Verfahrensbegleitung

+ Erstellung, zielfihrende Umsetzung und Pflege Detailterminplan

» Vorschlag einer Projektorganisation

+ Organisation und Leitung der Sitzungen des Projektteams und den begleitenden Gremien inkl.
Protokollfiihrung

+ Koordination der Inhalte mit dem zustandigen Kreisplaner des Amts fir Raumplanung des
Kanton Basel-Landschaft oder mit weiteren kantonalen Fachstellen im Hinblick auf eine effizi-
ente kantonale Vorprifung. Kritische Themen sind in diesem Rahmen friihzeitig abzuklaren.

+ Auswertung der Mitwirkung, Erstellung eines Mitwirkungsberichts, Uberarbeitung der Planung

+ Auswertung der kantonalen Vorpriifung, Uberarbeitung der Planung


https://mach-mit.pratteln.ch/
https://mach-mit.pratteln.ch/
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1.4 Drittleistungen

Moderation

Fur die Moderation, der im Rahmen des Partizipationskonzepts vorgeschlagenen Veranstaltun-
gen mit der Bevolkerung und mit der Begleitgruppe, wird eine externe Moderation bendtigt.

Die Auftragserteilung erfolgt in einem separaten Verfahren (Offerteinholung nachgelagert zur vor-
liegenden Ausschreibung). Empfehlungen fir entsprechende Fachbiros/-personen, mit denen
eine etablierte Zusammenarbeit in diesem Bereich besteht, durfen gerne abgegeben werden. Die
Zusammenarbeit ist mittels Referenzen nachzuweisen (1 Referenzblatt). Eine firmeninterne Ab-
deckung der Leistungen ist zulassig. Die Gemeinde behalt sich vor, den Empfehlungen nicht zu
folgen und andere Anbietende zu beauftragen.

1.5 Nicht Gegenstand des Mandats

Nachfolgende Leistungen sind aus Sicht der Auftraggeberin nicht Teil des Mandats:

* Revision Zonenplan und Zonenreglement Landschaft

» Revision Strassennetzplan und Strassenreglement

* Revision Energiesachplan, resp. Energieplanung

» Revision Bau- und Strassenlinienplane

» Teilzonenplanung Ortskern

* Revision des Reklamereglements

+ Erarbeitung von stadtebaulichen Regelwerken fiir die Gebiete Pratteln Mitte und Rheinebene

+ Erarbeitung von Machbarkeitsstudien (z.B. fir Grosssiedlungen)

+ Erarbeitung von Quartierplanen (z.B. fir die Gebiete in der Rheinebene, Griissen, Grosssied-
lungen, Bredella, Gleis Sid etc.)

» Erarbeitung/Erganzung des Freiraumportfolios (es existiert eine Liste mit allen relevanten Frei-
raumen, die als Grundlage fiir die Ergdnzung/Anpassung des Zonenplans Siedlung zur Verfi-
gung gestellt werden kann).

+ Bedarfsermittlung Schulraum (wird durch die Gemeinde ermittelt).

» Teilnahme an Einspracheverhandlungen nur bei Bedarf

+ Allfallige Anpassungen nach Einspracheverhandlungen nur bei Bedarf

» Anpassungen des Katasterwerts der einzelnen Grundstiicke aufgrund von Um- und Aufzonun-
gen

1.6 Grundlagen

Als Grundlage zur Offertstellung dienen folgende Instrumente und Dokumente (Aufzahlung nicht
abschliessend):

1.6.1 Kommunale Grundlagen

* Raumliches Entwicklungskonzept REK, August 2024

» Landschaftsentwicklungskonzept LEK, 2015

* Naturinventar Siedlung, 2014

+ Kommunaler Richtplan (In Erarbeitung, Stand Entwurf, November 2026)

« Zonenplan Siedlung, 1985, nachgefihrt bis 2018 (Abrufbar Uber: Geoportal der Gemeinde)

» Zonenreglement Siedlung, 2012, nachgefihrt bis 2018 (Abrufbar Gber: Rechtssammlung der
Gemeinde)

» Zonenplan Landschaft (in Revision, Stand Beschlussfassung, Juli 2026)



https://www.geoportal.ch/pratteln/map/918?y=2619099.00&x=1263349.00&scale=5000&rotation=0
https://www.pratteln.ch/bauwesen/kapitel/3901
https://www.pratteln.ch/bauwesen/kapitel/3901
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Zonenreglement Landschaft (in Revision, Stand Beschlussfassung, Juli 2026)
Strassennetzplan Siedlung (in Revision, Stand Entwurf, Juni 2025)

Strassenreglement Siedlung und Landschaft (in Revision, Stand Entwurf, Juni 2025)

Bau- und Strassenlinienplane (Abrufbar Giber: Geoportal der Gemeinde)
Larmempfindlichkeitsstufenplan (Abrufbar tiber: Geoportal der Gemeinde)

Teilzonenplan «Zentrumy», 1985

Teilzonenplan Siedlung «Ortskern» (in Erarbeitung, Stand kantonale Vorpriifung, November
2024)

Liste der Quartierplanungen (Ubersicht), Stand 2024, verfiigbar im OREB-Kataster des Kan-
tons Baselland (Abrufbar Uber: https://oereb.geo.bl.ch)

Reklamereglement, 2014

Energieplanung Pratteln, Mai 2026

Konzept Rheinpark, Plan und Bericht, Dezember 2023

Vertiefungsstudie «Salina Raurica», Freiraumgerist und Entwicklungsbausteine, August 2023
Rahmenplan «Salina Raurica Ost/Salinenhofquartier», Plan und Bericht, 2020

ISOS Pratteln, 2008

Bauinventar Kanton Basel-Landschaft; BIB Pratteln, 2006

Excel-Liste «<Sammlung revisionsbedurftiger Artikel»

1.6.2 Ubergeordnete Grundlagen

Agglomerationsprogramm Basel AP 5 (Abrufbar Gber: Webseite Agglomerationsprogramm)
Raumkonzept Basel-Landschaft, Mai 2019 (Abrufbar lber: Publikationen Basel-Landschaft)
Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP), Anpassung 2021 (Beschlussfassung Landrat
am 25. Januar 2024, Genehmigung mit Vorbehalt Bundesrat am 3. Juli 2025), (Abrufbar tGber:
Webseite Kantonaler Richtplan)

Raumkonzept Hochrhein, 2025 (Abrufbar iber: Webseite Raumkonzept Hochrhein)
Allgemeine Randbedingungen Kanton BL (Abrufbar tber: Ortsplanung - Kanton Basel-Land-
schaft)

Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-Landschaft (RBG) (abrufbar tber: Web-
seite RBG)

Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-Landschaft (RBV) (abruf-
bar Giber Webseite RBV)

Erganzend zur Grundlagenliste und zum Beschrieb des Ubergeordneten Prozesses in Kap. 0
befinden sich im Anhang dieser Ausschreibung ein Kurzportrat der Gemeinde Pratteln sowie eine
Zusammenfassung der Ubergeordneten Planungen, der weiteren kommunalen Planungsinstru-
mente sowie der politischen Vorstdsse (kein Anspruch auf Vollstandigkeit).

1.7 Organisation

Projektorganisation

Die nachfolgend aufgefiihrte Projektorganisation ist ein erster Entwurf seitens der Auftraggeber-
schaft. Die offerierenden Teams sind eingeladen, eine aus ihrer Sicht optimale Projektorganisa-
tion vorzuschlagen.


https://www.geoportal.ch/pratteln/map/365?y=2619213.62&x=1263174.37&scale=5000&rotation=0
https://www.geoportal.ch/pratteln/map/357?y=2619099.00&x=1263349.00&scale=5000&rotation=0
https://oereb.geo.bl.ch/
https://www.aggloprogramm.org/de/agglomerationsprogramm
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/raumplanung/publikationen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/raumplanung/richtplanung
https://raumkonzept-hochrhein.org/dokumentation.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/raumplanung/ortsplanung
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/raumplanung/ortsplanung
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400.11
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Regierungsrat (Genehmigung)

Begleitgruppe (15-17 Personen)

9er-Delegation ER (2 je Fraktion) % Amt fir Raumplanung BL

< SVP

« FDP delegiert
« SP Einwohnerrat (Erlass)
+ Unabhéangige

Mitte (1 Person) [
1 Bau- und Planungskommission

2 Vertr delegiert

o Q O rol
* 2Delegierte des BAA Gemeinderat (Beschluss)
4-6 Vertretungen der Bevdlkerung = Projektsteuerung
+ freie Bewerbung ausschreiben? « Zustandig: Silvia Lerch
X Unterstiitzung — 9 (Gemeindeprasidentin) o
+ Gemeindeprasident beteiligt
* 2 Personen Projektleitung
» X Personen Team + Moderation S ®
[ e
‘ |
Projektleitung Bearbeitungsteam
+ Abteilungsleitung BVU Moderation/Pr beg g

+ TL Raumplanung
+ PL Raumplanung (Projektleitung)

Partizipation und K
» Mitwirkungs- / Informationsveranstaltungen
+ Online / Offline

Abb. 3: Entwurf Projektorganisation

Politische Organe

Aufgaben

Regierungsrat Genehmigungsbehdrde

Amt fir Raumplanung BL (ARP) Koordiniert die kantonale Vorprifung und fihrt die
Rechtmassigkeitsprifung fir den RR bei der Genehmi-
gung durch.

Einwohnerrat (ER) Politisches Organ fiir Erlass von Planungen

Bau- und Planungskommission (BKP) Beratende Kommission des ER

Bauausschuss (BAA) Beratende Kommission des GR
Gemeinderat (GR) Planungsbehdrde und Projektsteuerung
« Beratung im Prozess und Beschluss der einzelnen Pla-
nungsschritte.

« Entscheidung Uber Inhalte, Vorgehen, Meilensteine sowie
Einbezug von Begleitgruppe, Offentlichkeit und politischen
Behdrden.

Zusammenarbeit mit politischen Organen
Die Zeitplanung und der operative Einbezug der politischen Organe wird durch die gemeindesei-
tige Projektleitung koordiniert und umgesetzt, in Abstimmung mit Projektsteuerung/Gemeinderat.

Begleitgruppe

Aufgaben

» Frihzeitiger Einbezug der politischen und thematischen Anliegen aus der Bevdlkerung sowie
des Einwohnerrats

» Begleit- und Arbeitsgremium Uber den gesamten Prozess

» Unterstlitzung des Arbeitsprozesses und Verbesserung des Ergebnisses

11
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» Spiegeln, Diskutieren und Weiterentwickeln der Projektbestandteile in den Arbeitsphasen ge-
mass Zeitplan
» Multiplikator/innen in die Gesellschaft

Zusammensetzung

» Moglichst breite Abbildung der Politik

+ Arbeitsfahige Grosse und kontinuierliche Zusammensetzung
» Zu beteiligende Stellen benennen Person

Umsetzung
Die Zeitplanung und der operative Einbezug der Begleitgruppe wird durch die Projektleitung ko-
ordiniert und umgesetzt, in Abstimmung mit der Projektsteuerung/Gemeinderat.

2. VERFAHREN DER AUSSCHREIBUNG

Hinweis: Kapitel ist verfahrensrechtlich zu Uberpriifen, sobald alle Inhalte und die Formulare voll-
sténdig vorliegen

2.1 Auftraggeberin und Verfahren

Gemeinde Pratteln

Bau Verkehr und Umwelt
Planung und Hochbau
Gartenstrasse 13, Postfach
4133 Pratteln,

Die Gemeinde Pratteln schreibt den Auftrag im offenen Verfahren gemass Art. 18 der Interkan-
tonalen Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15.11.2019 aus. Teil-
angebote sind nicht zulassig.

Alle Anbieterinnen und Anbieter konnen aufgrund der Offentlichen Ausschreibung
(www.simap.ch) eine Offerte einreichen. Der Beurteilungsausschuss, bestehend aus

- dem Gemeindeprasidenten

- dem Teamleiter Raumplanung

- dem Projektleiter Raumplanung
bestimmt anhand der Eignungs- und Zuschlagkriterien, welche Planungsteams zur Prasentation
eingeladen werden. Mindestens die drei bestbewerteten Planungsteams werden zu einer Pra-
sentation eingeladen.

Die Sprache der Angebote und Unterlagen ist Deutsch.


http://www.simap.ch/

Kostenrahmen

Preisangebot
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2.2 Teilnahmeberechtigung

Fir die Durchfuhrung der Ortsplanungsrevision sucht die Gemeinde Pratteln ein Planungsteam
mit ausgewiesenen Kompetenzen in den Fachbereichen:

* Raumplanung

+ Stadtebau / Architektur

* Landschaftsarchitektur

» Verkehrsplanung

+ Partizipative Prozesse (Mitwirkung und Kommunikation)

Nach Bedarf (optional)
+ Okologie

Fir die Drittleistungen (Moderation) kénnen Vorschlage fir Fachbiros/-personen gemacht wer-
den, mit denen eine etablierte Zusammenarbeit besteht.

Ein Planungsteam kann aus mehreren Firmen bestehen. In diesem Fall ist ein federfiihrendes
Blro mit einer Ansprechperson zu bezeichnen, welches gegeniber der Gemeinde fiur die ver-
tragliche Erflllung des Auftrags direkt verantwortlich ist und die externe Projektleitung stellt.

Es steht den Teams frei, weitere Fachbereiche ins Team zu holen. Mehrfachbewerbungen sind
nicht zulassig. Dies gilt auch fur beigezogene Fachleute.

Teilnahmeberechtigt sind Anbieterinnen, die die Anforderungen geméass Art. 12 und Art. 26 IV6B
einhalten.

2.3 Kostenrahmen und Preisangebot

Fir die Leistungen gemass Ziff. 1.3 wurden beim Einwohnerrat rund CHF 450'000 beantragt. Die
Angebote haben sich an diesem Kostenrahmen zu orientieren, resp. ist der Betrag als maximales
Kostendach zu verstehen.

Im Rahmen der Offertstellung ist ein Preisangebot mit Kostendach zu unterbreiten. Die Vergltung
erfolgt innerhalb des Kostendachs nach effektivem Stundenaufwand.

2.4 Ablauf, Termine, Fragen

Nach Beschluss zu ergdnzen
Publikation auf www.simap.ch:
Teilnahmebestatigung bis und mit:

Auskunfte und Fragen: Fragen zur Ausschreibung sind bis am ...
schriftlich an .... zu stellen. Nach diesem Termin
eingehende Fragen werden nicht beantwortet.

Fragenbeantwortung:
Angebot einzureichen bei:

Frist fur die Offerteingabe: ..., Poststempel, A-Post


http://www.simap.ch/
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Formvorschriften: Verschlossener Umschlag mit der Aufschrift
«Revision Ortsplanung Pratteln — Angebot
Planerleistung — nicht 6ffnen»

Prasentation der Angebote:

Allgemeine Bedingungen: Nicht fristgerechte oder unvollstdndig einge-
reichte Angebote werden ausgeschieden.

Verhandlungen: Uber Angebotspreise werden keine Verhand-
lungen gefiihrt.

2.5 Einzureichende Unterlagen

Die Bewerbenden haben folgende Unterlagen mit den entsprechenden Inhalten und Formaten
vollstandig abzugeben:

1. Ubersicht Anbietende und Angebotspreis geméass beiliegendem Formular «Ubersicht Anbie-
tende»

Nachweis zu Fachkompetenz der Unternehmung gemass EK1

Je Anbietende unterschriebene Selbstdeklaration mittels Formular «EK2_Selbstdeklaration»
Betreibungsregisterauszug nicht alter als 3 Monate je Anbietende

Nachweis zur Fachkompetenz der Schlisselpersonen mittels Formular «ZK1_Fachkompe-
tenz _Schlisselpersonen»

6. Beschrieb Auftragsanalyse, Vorgehensvorschlag und Organisation gemass ZK2

7. Angebotspreis mittel Formulars «ZK3_Angebotspreis»

o Rro0DN

Optional: Nachweis zu etablierter Zusammenarbeit fiir die Moderation gemass Ziff. 1.4 (deren
Bewertung ist fir die vorliegende Ausschreibung nicht relevant).

Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Auftraggeberin. Die Angaben werden vertraulich
behandelt und nur fiir das vorliegende Verfahren verwendet. Die Bewerbenden ermachtigen die
Auftraggeberin, die Angaben zu Uberpriifen.

Samtliche einzureichende Dokumente sind einfach als lose Blattsammlung, beidseitig bedruckt
sowie auf einem beschrifteten USB-Stick einzureichen. Auf jeder Seite und jedem digitalen Do-
kument sind die Bewerbenden zu vermerken.

2.6 Eignungskriterien

Die Beurteilung der Eignung erfolgt nach den Eignungskriterien. Folgende Eignungskriterien sind
zwingend zu erfiillen:

Eignungskriterium EK1: Fachkompetenz der Anbietenden
In den Schliisseldisziplinen sind zwei aufgabenbezogene Referenzprojekte der anbietenden Un-
ternehmung zu vergleichbaren Projekten aufzuzeigen. Die Referenzen sind jeweils auf max. 1
A4-Seite darzustellen mit folgenden Angaben:

+ Aufgabenstellung

» Auftragsumfang

* Vergleichbarkeit zum vorliegenden ausgeschriebenen Projekt

* Referenzpersonen
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Eignungskriterium EK2: Selbstdeklaration
Vollstandig ausgefillte Selbstdeklaration geméass Formular "EK2_Selbstdeklaration".

2.7 Zuschlagskriterien
Die Beurteilung der Angebote erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium ZK1: Fachkompetenz

Es sind die Unternehmensreferenzen geméass EK 1 sowie Angaben zu den Schllsselpersonen
gemass Formular "ZK1_Fachkompetenz_Schlisselpersonen" einzureichen. Die Verwendung
gleicher Referenzen fir die Unternehmen und fir die Schllisselpersonen ist zuldssig. Einer
Schlisselperson kénnen mehrere Fachdisziplinen zugewiesen werden. Die Schllisselpersonen
muissen bei einer Auftragserteilung tber entsprechende Kapazitaten verfliigen.

Zuschlagskriterium ZK 2: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag
Auftragsanalyse und ein Vorgehensvorschlag sind auf ca. 10 A4-Seiten darzustellen. Zusatzlich
ist ein Prozess-/Terminplan mit Angabe der Meilensteine im Format A3 quer abzugeben.
+ Auftragsanalyse:
» Herausforderungen und Umgang mit Risiken je Prozessphase aufzeigen.
* Vorgehensvorschlag:

» Vorgehen gemass Bezeichnung der Arbeitsschritte aus Formular zum ZK 3 (nach Vorliegen
aller Formulare nochmals zu priifen) — Angebotspreis und grobe Terminplanung aufzeigen;
effiziente Zusammenarbeit aufzeigen und ggf. Begleitstruktur anpassen (Organisation inner-
halb des Planungsteams und mit der Auftraggeberin sowie Sitzungsturnus)

Zuschlagskriterium ZK3: Angebotspreis

» Das vollstéandig ausgefiillte Formular "ZK3_Angebotspreis" ist einzureichen.

+ Preisvarianten sind nicht zugelassen. Allféllige Rabatte, Skonti und Abziige sind nicht zuge-
lassen. Teuerungen sind nicht zugelassen.

+ Das Honorarangebot ist als Kostendach inklusive Nebenkosten und Mehrwertsteuer anzuge-
ben. Die Uberschreitung des Kostendachs geméss Honorarofferte geht zu Lasten des Beauf-
tragten, es sei denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungséanderung schriftlich zugestimmt.
Zusatzleistungen mussen im Voraus schriftlich angekiindigt und begriindet werden und dirfen
nur nach ausdricklicher, schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin ausgeldst werden. Zu-
satzleistungen werden zum offerierten durchschnittlichen Stundenansatz vergitet.

» Der Angebotspreis wird anhand des mittleren Stundenansatzes bewertet.

Zuschlagskriterium ZK 4: Offertprasentation

Dieses Zuschlagskriterium betrifft nur die Bewertung der zur Offertprasentation eingeladenen
Biros.

Die Prasentation dient dazu, dass sich die Anbietenden vorstellen kdnnen und dass die Vertreter
der Vergabeinstanz Fragen zu Aufgabenanalyse, zum Organisationsaufbau, zur internen Orga-
nisation usw. stellen kénnen.

An der Prasentation muss zwingend der/die leitende/r Fachplaner/in Raumplanung teilnehmen.
Weitere Schlisselpersonen des Anbieters kdnnen ebenfalls teilnehmen. Allfallige Prasentationen
finden in Pratteln statt. Allen Anbietenden wird der gleiche Zeitrahmen fiir Prasentation und Dis-
kussion eingeraumt (max. 1 Stunde).
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2.8 Beurteilung der Angebote

Die Vergabe des Auftrags erfolgt nach der folgenden Gewichtung der Kriterien:

ZK1 Fachkompetenz der Unternehmung und der Schlus- 30%
selpersonen

ZK2 Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag 30%

ZK3 Angebotspreis (Kostendach und durchschnittlicher 30%
Stundenansatz)

ZK4 Offertprasentation 10%

Die einzelnen Zuschlagskriterien werden mit einer Punktzahl von 1 bis 5 benotet, wobei 5
die beste Note ist. Das glnstigste Angebot erhalt 5 Punkte.

2.9 Abschliessende Bestimmungen

Die vorliegende Ausschreibung zusammen mit der eingereichten Honorarofferte gilt als integrie-
render Vertragsbestandteil.

Aus der Zuschlagsverfligung ergibt sich kein Anrecht auf Vertragsabschluss.

Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergutet.

Die vorliegende Ausschreibung wurde am ... durch den Gemeinderat Pratteln beschlossen.

2.10 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht BL, Ab-
teilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, Beschwerde einge-
reicht werden. Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift der
beschwerdefiihrenden oder der sie vertretenden Personen enthalten. Eine Kopie der Ausschrei-
bung und allfallige vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
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ANHANG
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.  KURZPORTRAT GEMEINDE PRATTELN

Pratteln ist eine Einwohnergemeinde im Bezirk Liestal des Kantons Basel-Landschaft. Pratteln
liegt auf 298 m U. M., begrenzt im Norden durch den Rhein (Grenze zwischen Deutschland und
der Schweiz) und im Siden durch das Gempenplateau und den Adlerberg. Zur Gemeinde geho-
ren auch je ein Teil des Industriegebiets Schweizerhalle und ein Teil des grossen Rangierbahn-
hofs Basel-Muttenz. Nachbargemeinden von Pratteln sind Augst, Fullinsdorf, Frenkendorf, Mut-
tenz, das solothurnische Gempen sowie auf der nérdlichen Rheinseite das deutsche Grenzach-
Wyhlen.

Das Gebiet von Pratteln charakterisiert sich entlang der Topografie und der historischen Entwick-
lung. Pragend sind die in Ost-Westrichtung verlaufenden Verkehrsachsen Muttenzerstrasse,
Tramlinie 14 Pratteln-Basel, Bahnlinie Liestal/Rheinfelden-Basel, Kantonsstrasse, Autobahn und
Rhein. Die stidlichen Siedlungsgebiete umfassen den historischen Ortskern mit sanft renovierten
Hausern und Scheunen, lauschigen Sitzgelegenheiten im angrenzenden Jérinpark, beim Talwei-
her einem Ausblick Uber den Rebberg und den Egglisgraben, sowie die Naherholungsgebiete
rund um Pratteln mit grossen Waldflachen und Picknick-Platzen. Vom historischen Ortskern fiih-
ren drei parallele Strassen zum Bahnhof um die sich gemischt genutzte Quartiere gliedern. Sie
sind gepragt von Wohn- und Geschéftsnutzungen, 6ffentlichen Einrichtungen, wie beispielsweise
Schulen, das Kultur- und Sportzentrum (KuSpo) oder das Schloss, und grésseren Freirdumen.
Ostlich und westlich dieser Achse Ortskern — Bahnhof schliessen Wohnquartiere aus Ein- und
Mehrfamilienhausquartieren sowie Gesamtiberbauungen aus den 1960er Jahren an.

Insbesondere in Richtung Westen, nordlich der Tram- und Bahnachse bis zum Rhein sowie im
Ostlichen Gemeindegebiet befinden sich umfangreiche Gewerbe- und Industriegebiete. Sie re-
présentieren Pratteln als ein typischer Vorort von Basel mit industrieller Vorgeschichte. Auch
heute ist Pratteln ein bedeutender Arbeitsplatzstandort in der Agglomeration Basel. In der Rhein-
ebene gibt es noch Bauzonenreserven fiir Arbeitsplatzansiedlungen sowie weiteren Wohnraum.
Andere Gebiete folgen in einem steten Wandel den Bedirfnissen der wirtschaftlichen Entwick-
lung. Schliesslich befinden sich einige Gewerbegebiete, insbesondere im Umfeld des Bahnhofs,
in deutlicher Transformation von industriellen zu verdichteten, gemischt genutzten Gebieten.

Die Gemeinde ist sehr bestrebt, auch als Wohngemeinde attraktive Wohnangebote mit hoher
Lebensqualitat zu schaffen. Sie zahlt bereits als Kleinstadt und hat, insbesondere in den Gesamt-
Uberbauungen wie Langi und Rankacker, eine der gréssten Auslanderraten im ganzen Kanton
Basel-Landschaft. Schrittweise erneuert sich der Bestand. Es entstehen aber auch neue Quar-
tiere zum Wohnen durch die Transformation ehemaliger Gewerbeareale.

Pratteln hat einen Autobahnanschluss an die A2 Richtung Basel und Luzern, Gotthard, Zirich,
Bern. Durch Pratteln fiihren die SBB-Linien Basel-Olten und Basel-Ziirich sowie die S-Bahn-
Zuge der Linien S1 und S3, welche Pratteln ab dem letzten Fahrplanwechsel mit sechs Zlgen in
der Stunde und einer Fahrtzeit von 8 Minuten an den internationalen Bahnknoten Basel anbindet.
Zudem ist Pratteln durch die Tramlinie 14 mit Basel verbunden. 2004 wurde der Bahnhof Pratteln
barrierefrei ausgebaut und modernisiert. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2008 erhielt Prat-
teln mit Pratteln Salina Raurica eine weitere S-Bahn-Haltestelle.
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Flache Kennzahlen

Gesamt / Umfang 10740 ha/15.09 km Einwohnerlnnen (2024) 16'700
Bewirtschaftet 495 ha Beschaftigte (2023) 15'974
Tiefster Punkt: Rhein 260 m . M. Arbeitsstéatten (2023) 1°201
Bahnhof 290 m 4. M. Wohnungsbestand (2017) 8’308

Seit einigen Jahren befindet sich Pratteln in einer umfassenden Transformation, die in die regio-

nalen Entwicklungstendenzen eingebettet ist.
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. UBERGEORDNETE PLANUNGEN

Gemass dem Agglomerationsprogramm Basel der 5. Generation gehért Pratteln zum Inneren
Korridor der Agglomeration Basel. Die Aussage wurde mit dem kantonalen Richtplan Basel-Land-
schaft (KRIP 2021) abgestimmt, der das massgebliche regionale Planungsinstrument fir die Ent-
wicklung der Gemeinde Pratteln bildet. Im Zuge des Agglomerationsprogramms wurde ein Raum-
konzept flir den Hochrhein erarbeitet.

Das Raumkonzept Hochrhein wurde zwischen 2021 und 2024 erarbeitet und umfasst 24 Stadte
und Gemeinden am Hochrhein. Die grenziberschreitende Planung treibt eine nachhaltige und
integrierte Entwicklung von Landschaft, Siedlung und Verkehr voran. Das erarbeitete Zielbild
Hochrhein 2040 mit dazugehoérigen Massnahmenblattern soll laufend umgesetzt werden und ins-
besondere im Agglomerationsprogramm der 6. Generation verankert werden.
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Zielbild Hochrhein 2040

Dabei sind fiir die Gemeinde Pratteln insbesondere folgende Massnahmen von zentraler Bedeu-
tung bzw. liegt die Federflihrung bei der Gemeinde:

» S1: Transformation der Bahnhofsumfelder und Priifung von Verdichtungspotenzialen

» S3: Weiterentwicklung und Nachverdichtung bestehender Gewerbe- und Industrieareale

» L2: Aufwertung der Rheinuferlandschaften

» L4: Aufwertung von siedlungsnahen Landschaften

+ M4: Planung und Umsetzung der OV-OV-Drehscheiben

+ MB8: Ausbau eines OV-Hochleistungskorridors in Pratteln

* M13: Priifung der Option von neuen Rheinbriicken

* M14: Verbesserung der Querungsmaglichkeit von trennenden Infrastrukturen

Der kantonale Richtplan stltzt sich auf das Raumkonzept Basel-Landschaft, welches zurzeit
Uberarbeitet wird. Im Richtplantext sind die wesentlichen Ziele und Herausforderungen zusam-
mengefasst. Dies sind insbesondere in der Bewaltigung des ortlich starken Verkehrsaufkom-
mens, in der verstarkten (staddtebaulichen) Zentrumsentwicklung bzw. Siedlungserneuerung so-
wie im Erhalt und in der Schaffung von natur- und siedlungsnahen Erholungsrdumen zu sehen.
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Durch die Arealentwicklungen kdénnen in direkter Abstimmung mit der verkehrlichen Erschlies-
sung geplant werden, wodurch gute Voraussetzungen fiir hohe OV- und LV-Anteile gegeben sind.

Richtplankarte

Im kantonalen Richtplan wird dargestellt, dass gesamtkantonal die Flachenreserven fir die er-
wartete Bevolkerungsentwicklung nicht ganz ausreicht und sich dies sehr ungleich verteilt. «In
den Gemeinden der inneren Korridore ist das zuklnftige Wachstum verstarkt tiber eine Verdich-
tung der Uberbauten Gebiete abzudecken. [...] Die massgebende Herausforderung fiir das
Raumkonzept Basel-Landschaft bleibt auf diesem Hintergrund die durch Bevdlkerungs- und
Wohlstandswachstum getriebene Nachfrage nach zusétzlichen Siedlungsflachen in Verbindung
mit der hohen individuellen Mobilitadt. Noch starker als bisher ist die Lenkung dieses Wachstums
gefragt, um dem Zersiedelungstrend der letzten Jahrzehnte entgegenzuwirken. Damit zusam-
menhangend erhoht sich der Druck auf die siedlungsnahen Freiraume und das landwirtschaftli-
che Kulturland sowie die Waldflache. Die Abstimmung der verschiedenen Interessen in diesen
Ubergangsraumen wird immer wichtiger. Der hohe Verdichtungsanspruch, vor allem in Gebieten
der inneren Korridore, muss einhergehen mit einer attraktiven Siedlungsgestaltung. In diesen
Gebieten, wo der direkte Zugang zu grésseren Landschafts- und Naturrdumen eingeschrankt ist,
sind attraktiv gestaltete Griin- resp. Freirdaume immer wichtiger.»

Diese Aussagen sind in den Festsetzungen des KRIP in Plan und Objektblattern umgesetzt. Be-
sondere Bedeutung haben die Aussagen zur Innenentwicklung im Siedlungsgebiet (S 1.1), zu
den Siedlungstrenngiirteln Richtung Muttenz und Frenkendorf (S 1.3), den Entwicklungsgebieten
und Entwicklungsschwerpunkten in Pratteln Mitte und in Salina Raurica Ost (S 2.2 und 2.3), den
grosseren Arbeitsplatzgebieten von kantonaler Bedeutung, Standorten fiir Betriebe mit Storfallri-
siken in Schweizerhalle (S 4.1/4.2), fur verkehrsintensive Einrichtungen nérdlich der Bahn (S 5.2)
die einzelnen Vorranggebiete Natur und Landschaft ausserhalb des Siedlungsgebiets sowie die
Entwicklung der Gibergeordneten Verkehrsinfrastruktur (Bahn, Tram, Verlegung Kantonsstrasse,
Ausbau Autobahn). Im Rahmen der Anpassung 2021 wurde das Thema Kantonale Radrouten
aktualisiert und prazisiert. Zudem wurde das Objektblatt VE 2.5 «Wasserkraft» erganzt, gemein-
sam mit den oOrtlichen Festlegungen. Die Festsetzung «Ergolz: Hiilften» befindet sich am &stli-
chen Rand des Gemeindegebiets.
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lll. KOMMUNALE PLANUNGEN

Aktuell sind verschiedene gréssere und kleinere Arealentwicklungen in Bearbeitung oder per-
spektivisch vorgesehen.

Die grésseren laufenden Projekte sind:

* QP Bredella-Areal West (Umnutzung/Transformation Gewebe, ZQP Zentrum)

* QP Bredella-Quartier Mitte/Ost (Umnutzung/Transformation Gewebe)

+ QP GLEIS SUD (Umnutzung/Transformation Industrie)

* QP Rheinlehne (inkl. Gewerbeentwicklung, ZQP Rheinlehne)

* QP Kirchgemeinde/Post (Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Richtprojekt in Erarbeitung)
» Entwicklung Grussenhdlzli (Entwicklung in Regelbauweise)

» Machbarkeitsstudien Langi / Rankacker

Infolge der Verkehrsentwicklung im Gemeindegebiet, der Arealentwicklungen und des Sanie-
rungsbedarfs einzelner Verkehrsinfrastrukturen werden verschiedene gréssere Vorhaben umge-
setzt. Diese haben den rdumlichen Fokus auf den Bereich Bahnhof und die Querungen der Bahn-
anlage sowie die Sanierung der Bahnhofstrasse und anderer Strassen. Zudem sind die Erschlies-
sungspflichten im Gebiet des Strassennetzplans Pratteln Nord zu erfillen. Die wichtigsten Ver-
kehrsplanungen sind in folgender Ubersicht abgebildet.

Verkehrsplanungen Umsetzung

Grossere Umsetzungsprojekte

Agglomerationsprogramm 3. Generation
» Aufwertung Unterfiihrung Viaduktstrasse (Fréschmatt) Pendent

Agglomerationsprogramm 4. Generation

+ OV-Drehscheibe Bahnhof Pratteln (Bahnhofplatz Nord, Bushof, P+R, Velostation etc.) Ab 2026
+ Langsamverkehrsachse Bredella Ab2024
* Velounterfihrung Bahnhof Ab 2025

Weitere Umsetzungsprojekte

+ Ubernahme Langsamverkehrsachse (Alte) Rheinstrasse Ab 2025
» Sanierung Wasenstrasse Ab 2026
+ Sanierung Gliterstrasse Ab 2026
* Coop Passerelle Ab 2026

Im Bereich Landschaft stand bisher der Bereich ausserhalb der Bauzonen im Vordergrund. Das
LEK beinhaltet zentrale Analysen und konzeptionelle Grundlagen. Diese werden in der laufenden
Revision der Zonenvorschriften Landschaft sowie Einzelmassnahmen umgesetzt.

Bei den offentlichen Liegenschaften besteht ein deutlicher Modernisierungs- und Erweiterungs-
bedarf. Hintergrund sind die geanderten Anforderungen an Raumlichkeiten und Zusatzbedarf in-
folge des Gemeindewachstums. Bei zahlreichen kommunalen Liegenschaften sind aktuell Erneu-
erungen und Sanierung in Planung oder bereits in der Umsetzung. In einigen Fallen sind Erwei-
terungen oder Neubauten vorgesehen oder bereits realisiert. Gegenstand dieser Entwicklungen
sind vor allem die Kindergérten, Schulhduser, Sporteinrichtungen und Betreuungsangebote. Dar-
Uber hinaus sind auch die Verwaltungsgebaude sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliothek, Ver-
anstaltungsraume etc.) Gegenstand von solchen Planungen.
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IV. POLITISCHE VORSTOSSE UND ABSTIMMUNGEN

Die Entwicklung des Gemeindegebiets bewegt die Bevolkerung in Pratteln. Sie ist daher auch
ein wichtiges politisches Thema im Einwohnerrat.

Dies zeigt sich an zahlreichen politischen Vorstdssen, Initiativen, Referenden sowie an den Re-
aktionen auf die kommunalen Planungen (insbesondere Mitwirkungen und Einsprachen).

Auf der Webseite der Gemeinde kann man sich gut ein Uberblick tiber alle politischen Geschéfte
machen. (URL: https://www.pratteln.ch/politbusiness)

Aus den politischen Debatten in Pratteln wird der inhaltliche und politische Koordinationsbedarf
der zukunftigen raumlichen Entwicklung deutlich.

Besonders zu erwahnen sind folgende politischen Vorstdsse seit 2020:

» Angenommenes Referendum der Gruppierung Aapacke zur Verlangerung der Tramlinie 14

+ Nichtformulierte Volksinitiative «Salina Raurica Ost bleibt griin»

* Interpellation «Bauboom und Wachstum im Eiltempo»

» Motion «Nachhaltiges Pratteln, Baume 20% Plus»

» Motion « Sitzgelegenheiten»

» Postulat «Widerspruch im Zonenreglement Siedlung»

* Interpellation «Brachland / Restflachen»

» Motion «Einfliihrung einer Mehrwertabgabe»

* Motion «Visualisierung des Mitwirkungsverfahrens bei Quartierplanungen»

* Interpellation «Anreiz fiir energetische Sanierungen von Gebauden»

* Interpellation «Steueraufkommen der Prattler Quartiere»

* Interpellation «Zentrumsgestaltung vom Langiquartier»

» Postulat «Optimierung des Gebietes Pratteln Nord durch Verlegung der ARA Rhein»

» Postulat «Evaluation aller bekannten Varianten fir Nord-Siid-Verbindungen fiir den Langsam-
verkehr»

» Postulat «Entsiegelung von versiegelten Flachen.

» Postulat «Verkehrs-Brennpunkt Bahnhofplatz Stid»

» Postulat «Kommunales Sportanlagenkonzept»

» Postulat «Pratteln schwitzt - fur einen hitzeresilienten und lebenswerten Wohn- und Arbeits-
raum 2027»

* Interpellation «Freizeitaktivitaten — Platz fiir alle»

* Interpellation «Klimaangepasstes Pratteln»

Die Auflistung der Vorstdsse hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
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